Arbeitsphase

Zeitraum

Tatigkeiten

Planungs- und
Vorbereitungsphase

31. bis 39.
Kalenderwoche

(bis zu den
Herbstferien)

Konstituierung des Schulteams
Teamgesprich einschl. fachl. Partner
Umfrageaktion eines Mathematik-
Leistungskurses:

,, Der Rote Sand — Unser Leuchtturm ?

Erarbeitung von Basisinformationen zu
Denkmalschutz und Kulturerbe
Uberregionales Kick-Off-Meeting

Offizieller schulinterner Auftakt mit Besuch
des Wasser- und Schiffahrtsamtes
Bremerhaven

Erarbeitung konkreter Fragestellungen fiir eine
Gruppenarbeitsphase

Bildung von Schiiler-Arbeitsgruppen

Erkundungsphase

42. bis 51.
Kalenderwoche

(bis zu den
Weihnachts-
ferien)

Planungsgespréach mit dem fachl. Partner
Fertigstellung aller Arbeitspldne
Arbeitsteilige Recherchen:

Bibliotheken, Archive (der Partner, u.a.)
Interviews von Zeitzeugen und Experten,
Internetrecherche

Kursinterne Prasentation der
Rechercheergebnisse

Einrichtung einer Vitrine zur Information der
Schuloffentlichkeit

Pressekonferenz im Deutschen
Schiffahrtsmuseum
Prisentationssoftware-Schulung

in 3 Schiiler-Workshops

Revision der Arbeitspléne
Nachrecherchen in den Arbeitsgruppen
Fertigstellung eines Zwischenberichts

Auswertungs-phase

2. bis 14.
Kalenderwoche

(bis zu den
Osterferien)

Schiilerberichte zur Gruppenarbeit
Sammlung von Unterrichtsmaterialien
Listen zum einheitlichen Quellennachweis
Uberregionales Erfahrungsaustauschtreffen
Entwicklung eines Gestaltungsrasters fiir die
Prasentationen
Revision der Arbeitspldne
Schulinterne Présentation in den schulischen
Gremien
Event ,,Roter Sand im Modell*

Prisentationsphase

17. bis 28.
Kalenderwoche

(bis zu den
Sommerferien)

Exkursion zum Leuchtturm ,,Roter Sand*
Eingliederung von Fotodokumentationen der
Projektarbeit

Uberregionales Erfahrungsaustauschtreffen
Prisentations-Workshop
(Wochenendseminar)

AbschluBpriasentation im Vortragssaal des
Deutschen Schiffahrtsmusuems

Erstellung eines Erfahrungsberichtes
Erstellung einer Publikation




